CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO ESTÁGIO

TÍTULO DO PROJETO	Analise e Desenvolvimento de Sistemas		Núcleo de Práticas de Informática
GERENTE DO PROJETO	José Ronaldo dos Santos Júnior		31/05/26

FASE	DETALHES	Estágio Supervisionado I: Análise	Estágio Supervisionado I: Projeto	Estágio Supervisionado II: Implementação I	Estágio Supervisionado II: Implementação II
		FEV MAR ABR	MAI JUN JUL	AGO SET	OUT NOV DEZ
	SEMANA DO PROJETO:	9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20	27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 30	27 3 10 17 24 31 7 14 21 28	5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
1	**Estágio Supervisionado I: Análise**	- Cronograma de Atividades - Solicitação dos Princ. Envolvidos - Especificação Suplementar - Documento de Visão - RPOD Mês 02 - Termo de Compromisso - Telas do Projeto - Diagrama de Caso de Uso - Workflow - Glossário - Plano de estágio Completo - CRUD Funcional - RPOD Mês 03			FIM DO PROJETO
2	**Estágio Supervisionado I: Projeto**	- Especificação de Caso de Uso - RPOD Mês 04 - Diagrama de Entidade e Relacionamento - Diagrama de Classe - Diagrama de Sequência - RPOD Mês 05 - Diagrama de Estado - Diagrama de Implantação - Documentos da Banca de Estágio I - RPOD Mês 06			
3	**Estágio Supervisionado II: Implementação I**	- caso de uso gerar relatórios - caso de uso gerenciar agendamentos - caso de uso para gerenciar notificações - Relatório de Estágio e Desenvolvimento da documentação - Casos de Usos Implementados - RPOD Mês 8			
4	**Estágio Supervisionado II: Implementação II**				